

Proposta de Projeto — Quinta do Visconde de Salreu

Versão: 4.0

Data: 10 de março de 2026

Investimento Total: €2.070.000

1. Sumário Executivo

O presente documento constitui a proposta completa para o projeto de restauro, valorização e operação da **Quinta do Visconde de Salreu**, localizada na Freguesia de Salreu, Concelho de Estarreja, Distrito de Aveiro. O projeto será desenvolvido por uma **IPSS própria** — a Associação para a Preservação e Valorização da Quinta do Visconde de Salreu — em parceria estratégica com o Instituto Português de Negócios Sociais (IPNS) como assessor e com a Banda Visconde de Salreu como parceira cultural.

O investimento total estimado é de **€2.070.000**, distribuído por quatro componentes principais: restauro do solar e anexos (€900.000), recuperação do jardim histórico e sistema hidráulico por gravidade (€350.000), conversão de 14 unidades de alojamento local (€400.000), e instalação de um centro de formação em artes e ofícios (€160.000), acrescidos de custos com projetos, licenciamento e imprevistos (€260.000). Os valores foram validados por pesquisa de mercado extensiva, com base em custos reais de restauro patrimonial em Portugal em 2025-2026, que situam o custo por metro quadrado entre €800 e €2.000 para edifícios classificados [1] [2].

A Quinta do Visconde de Salreu é um conjunto patrimonial datado do século XVIII, composto por solar principal (600 m²), jardim histórico com sistema de irrigação por gravidade, lagar de vinho, garagem, casa da lenha e diversos anexos agrícolas. O jardim possui espécies botânicas raras e um sistema hidráulico centenário que constitui um exemplar único de engenharia hidráulica tradicional portuguesa.

2. Enquadramento Territorial

Aspeto	Detalhe
Localização	Freguesia de Salreu, Concelho de Estarreja, Distrito de Aveiro
Região NUTS II	Centro
Região NUTS III	Região de Aveiro

Área do Conjunto	~5.000 m ² (edificado + jardim)
Classificação	Imóvel de interesse patrimonial
Acessibilidade	A 15 km de Aveiro, a 60 km do Porto, a 250 km de Lisboa
Contexto	Zona de baixa densidade, elegível para majorações em programas de financiamento

3. Orçamento Detalhado

3.1. Investimento por Rubrica

Rubrica	Área (m ²)	Custo/m ²	Valor	Justificação
Solar Principal	600	€1.500	€900.000	Restauro integral: estrutura, cobertura, caixilharia, revestimentos, instalações técnicas [1]
Jardim Histórico e Sistema Hidráulico	2.000	—	€350.000	Recuperação do sistema de irrigação por gravidade (€200.000), replantação de espécies botânicas raras (€80.000), muros e caminhos (€70.000) [3]
14 Unidades de Alojamento	400	€1.000	€400.000	Conversão de garagem (3 un.), lagar (3 un.), casa da lenha (2 un.), anexo lateral (4 un.) e outros (2 un.) [2]
Centro de Formação	200	€800	€160.000	Adaptação de espaço existente: sala teórica, oficina culinária, oficina têxtil [4]
Projetos e Licenciamento	—	—	€130.000	Projeto de arquitetura, engenharia, paisagismo, licenciamento

				municipal e DGPC
Imprevistos (6,3%)	—	—	€130.000	Margem de segurança para trabalhos arqueológicos, descobertas em obra e variações de mercado
TOTAL			€2.070.000	

3.2. Cronograma de Investimento

Fase	Período	Investimento	% do Total
Fase 1 — Projetos e Licenciamento	Meses 1-6	€130.000	6,3%
Fase 2 — Solar e Infraestruturas	Meses 7-18	€900.000	43,5%
Fase 3 — Jardim e Sistema Hidráulico	Meses 10-22	€350.000	16,9%
Fase 4 — Alojamento e Formação	Meses 16-26	€560.000	27,1%
Fase 5 — Equipamento e Arranque	Meses 24-30	€130.000	6,3%
TOTAL	30 meses	€2.070.000	100%

4. Programa de Formação em Artes e Ofícios

O programa de formação é o elemento diferenciador do projeto, articulando a preservação patrimonial com a capacitação profissional e a inclusão social. As cinco áreas de formação correspondem às vocações históricas da Quinta e da região.

4.1. Áreas de Formação

Área	Descrição	Parceiro	Duração	Formandos/Ano
Culinária Tradicional Portuguesa	Técnicas ancestrais, receituário regional, conservação de alimentos, cozinha de autor com raízes tradicionais	Chefs locais, Turismo de Portugal	6 meses (curso longo) + workshops de 2 dias	15 (curso) + 200 (workshops)

Jardinismo e Botânica	Jardinagem histórica, identificação de espécies raras, manutenção de sistemas hidráulicos, paisagismo sustentável	Universidade de Aveiro, Jardim Botânico	6 meses (curso longo) + workshops de 1 dia	10 (curso) + 150 (workshops)
Música e Artes Performativas	Aprendizagem de instrumentos de sopro e percussão, teoria musical, prática de conjunto, concertos ao vivo	Banda Visconde de Salreu	Contínuo (escola de música)	30-50 alunos
Bordados, Rendados e Artes Têxteis	Técnicas de bordado de Viana, renda de bilros, tecelagem manual, design têxtil contemporâneo	Escola de Laceiras	4 meses (curso longo) + workshops de 2 dias	12 (curso) + 180 (workshops)
Decoração e Artes Aplicadas	Restauro de mobiliário, pintura decorativa, cerâmica, azulejaria, trabalhos em madeira	Artesãos certificados	4 meses (curso longo) + workshops de 2 dias	10 (curso) + 150 (workshops)

4.2. Certificação

Os cursos longos serão certificados pelo IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), mediante protocolo com a entidade formadora. Os workshops serão certificados pela Associação, com reconhecimento do Turismo de Portugal para efeitos de turismo de experiência.

5. Programa Turístico

5.1. Alojamento Local

Tipo de Unidade	Quantidade	Tarifa Baixa	Tarifa Alta	Ocupação Estimada (Ano 3)
Estúdio (T0)	6	€55/noite	€85/noite	45%
Apartamento (T1)	6	€75/noite	€110/noite	45%
Suite (T2)	2	€95/noite	€120/noite	50%

Total	14			
--------------	-----------	--	--	--

A tarifa média ponderada estimada é de **€78/noite**, com base nos dados do mercado Airbnb na região de Aveiro, onde a tarifa média diária (ADR) situa-se entre €65 e €120 para alojamento rural de qualidade [5].

5.2. Experiências e Pacotes

Pacote	Duração	Preço	Inclui
Sabores da Quinta	1 dia	€85/pessoa	Workshop culinária + almoço + visita guiada
Jardins e Botânica	½ dia	€45/pessoa	Visita guiada ao jardim + workshop de jardinagem
Música nos Jardins	1 noite	€120/pessoa	Concerto ao vivo + jantar + alojamento
Artes e Ofícios	2 dias	€180/pessoa	Workshop têxtil ou decoração + alojamento + refeições

6. Modelo de Receitas e Sustentabilidade

6.1. Projeção de Receitas (Ano 3 — Operação Plena)

Fonte de Receita	Cálculo	Valor Anual
Alojamento (14 un. × €78 × 365 × 45%)	14 × €78 × 164 dias	€179.088
Formação — Cursos longos (47 formandos × €1.500)		€70.500
Formação — Workshops (680 participantes × €85 média)		€57.800
Visitas guiadas (7.000 visitantes × €8)		€56.000
Eventos culturais (35 eventos × €2.500 média)		€87.500
Loja de artesanato e produtos locais		€38.612
TOTAL RECEITAS (Ano 3)		€489.500

6.2. Custos Operacionais (Ano 3)

Rubrica	Valor Anual
Pessoal (12 colaboradores)	€144.000
Manutenção e conservação	€36.000
Energia, água e comunicações	€18.000
Marketing e promoção	€12.000
Seguros	€8.000
Consumíveis e materiais	€14.080
TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	€232.080

6.3. Resultado Operacional

Indicador	Valor
Receita total (Ano 3)	€489.500
Custos operacionais	€232.080
Resultado operacional	€257.420
Margem operacional	52,6%
Retorno do investimento (com 50% fundo perdido)	~4 anos

7. Fontes de Financiamento

Fonte	Programa	Valor Estimado	Taxa de Apoio
Portugal 2030	Programa Regional do Centro — Património e Cultura	€600.000-€800.000	65-85% (zona baixa densidade)
PRR	Componente 16 — Cultura	€300.000-€500.000	100% (fundo perdido)
IEFP	Programas de Formação Profissional	€80.000-€150.000	75-100%
Turismo de Portugal	Linha de Apoio ao Turismo Rural	€100.000-€200.000	50-75%
Câmara Municipal de Estarreja	Apoio a projetos culturais	€20.000-€50.000	Variável
Mecenato Cultural	Lei do Mecenato (DL 74/99)	€50.000-€100.000	Benefício fiscal ao mecenas

Capitais Próprios / Empréstimo	Investimento dos promotores	€200.000-€400.000	—
---------------------------------------	-----------------------------	-------------------	---

9. Parceria com a Banda Visconde de Salreu

A Banda Visconde de Salreu, fundada em 1925, é parceira cultural estratégica do projeto. A integração entre a Banda e a Quinta cria um polo cultural e formativo único na região, com as seguintes componentes:

Componente	Papel da Banda	Resultado Esperado
Concertos nos Jardins	Programação e execução musical	Eventos sazonais (primavera, verão, Natal)
Escola de Música	Ensino musical para todas as idades	30-50 alunos/ano
Turismo Cultural	Apresentações para visitantes	Receita adicional e diferenciação
Formação em Artes	Espaço e comunidade local	Programas certificados IEFP

A Banda poderá, no futuro, candidatar-se ao estatuto de IPSS, ampliando as possibilidades de financiamento e gestão partilhada do projeto. O IPNS assessorará este processo nos termos de protocolo específico.

10. Indicadores de Sucesso

Indicador	Meta (Ano 1)	Meta (Ano 2)	Meta (Ano 3)
Taxa de ocupação (alojamento)	30%	40%	45%+
N.º de formandos (cursos longos)	30	50	80
N.º de participantes (workshops)	500	1.200	2.500
N.º de visitantes (visitas guiadas)	2.000	4.000	7.000
N.º de eventos culturais	15	25	35+
Receita total	€200.000	€350.000	€489.500
Satisfação dos hóspedes (1-5)	4,2	4,5	4,7+

Postos de trabalho criados	8	10	12+
----------------------------	---	----	-----

11. Contactos

Entidade	Contacto	Papel
IPNS — Instituto Português de Negócios Sociais	Diego Rocha, dmrdiego@gmail.com, +351 931 721 901	Assessor estratégico
Banda Visconde de Salreu	Sede: Salreu, Estarreja	Parceira cultural
Câmara Municipal de Estarreja	www.cm-estarreja.pt	Parceiro municipal
IEFP — Centro de Emprego de Aveiro	www.iefp.pt	Parceiro institucional
Universidade de Aveiro	www.ua.pt	Parceiro académico

Referências

- [1]: AC Arquitetos — "Custos Padrão na Reabilitação: Quanto Custa Reabilitar por Metro Quadrado" (<https://www.ac-arquitetos.com>)
- [2]: PortugalProperty — "Hidden Costs of Renovating a Historic Building in Portugal 2025" (<https://www.portugalproperty.com>)
- [3]: Rede Portuguesa de Jardins Históricos — Brochura de Restauro de Jardins Históricos (<https://www.jardinshistoricos.pt>)
- [4]: IEFEP — Custos de referência para centros de formação profissional (<https://www.iefp.pt>)
- [5]: AirDNA / Investropa — Dados de rendimento Airbnb em Portugal 2025-2026 (<https://investropa.com>)
- [6]: REWARD Consulting — Modelo de honorários para candidaturas a sistemas de incentivos (<https://reward.pt>)
- [7]: Comissão Europeia — Simplified Cost Options: taxa de overhead de 5-15% para custos de gestão de projetos financiados por fundos europeus (<https://ec.europa.eu>)
- [8]: Portugal 2030 — Custos elegíveis incluem consultoria externa e gestão de projeto até 5-7% do custo total (<https://portugal2030.pt>)

